AgendApp REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 01

16/08/2022

SPRINT No. __1_ SEMANA No. __1_

ORDEN DEL DÍA

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo

Cada integrante irá planeando sus posibles actividades para el spring 1 mientras se realizan las historias de usuario

- 2. Seguimiento a tareas
- 3. Dificultades presentadas
- 4. Varios
- **5.** Compromisos establecidos

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Trabajar en forma virtual vía drive, Whatsapp, y Meets utilización de github. Integrantes y roles definidos:

Integrante	Rol	Sigla
Miguel Angel Narváez	Tester	TT
Andres Felipe Ruiz	Base de datos	DB BE
Angel Arboleda Cortes	Back end	
Daniel Monsalva Fron end		FE
Julian Callejas	Lider de proyecto	LP

- **2.** Se definieron las opciones para la aplicacion a desarrollar así como el lenguaje y entornos a utilizar: Base de datos en MySQL, Back end Python, Front end Html y CSS haciendo interfaz con Flask.
- **3.** La definición de tareas especificas para la primer semana, ya que todavía no estaba completamente definido el proyecto
- **4.** Ayuda para terminar las actividades de estudiante1 -> estudiante2, estudiante3, estudiante4

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Crear el repositorio en Github	LP	20/08/2022
Crear el gráfico UML de la aplicación	LP	20/08/2022
Crear el ERM	BD	20/08/2022
Crear un esquema del log-in	FE	20/08/2022

De	finir instalaciones necesarias para desarrollar el back end	BE	20/08/2022
Ide	entificar y realizar Historias de Usuario iniciales	TT	20/08/2022